

WRZESIEŃ 2015

- Roboty melioracyjne

W miesiącu wrześniu kontynuowano budowę zbieraczy melioracyjnych wraz z uzbrojeniem.

W szczególności wykonano:

- 3627,1 m zbieraczy melioracyjnych.
- 36 szt. studni rewizyjnych Ø425mm
- 24 szt. studni rewizyjnych Ø600mm

- Roboty branży sanitarnej

W miesiącu wrześniu zakończono prace w zakresie usuwania kolizji KST-1 i KST-2 z wyłączeniem robót demontażowych istniejących rurociągów.

- Roboty elektryczne

W miesiącu wrześniu wykonano:

- usunięcie kolizji 3eSN, 4eSN, 5eSN i 6eSN – 100%
- usunięcie kolizji 7enN-100%
- rozpoczął usuwanie kolizji 8eSN, 4enN.

W toku są prace dot:

Budowy przyłączy 1pe, 2pe, 4pe - ułożono kable sN.

- Roboty rozbiórkowe

W miesiącu wrześniu zakończono rozbiórkę budynków.

- Roboty branży teletechnicznej

W miesiącu wrześniu wykonywano oraz zakończono prace w zakresie kolizji 3T ORANGE oraz 3T WIST.