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Branża mostowa 
 

W miesiącu sprawozdawczym w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 02PZ,   

05WD, 08WG, 09PZ, 10PZ, 14WD, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ                    

i 25PZ.  

 

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty: 

 

- 02PZ: zamontowanie desek gzymsowych, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie gzymsów, 

zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych,  

-  05WD: wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P2, zamontowanie zbrojenia i 

zabetonowanie płyt przejściowych, zamontowanie modułowych urządzeń dylatacyjnych, 

wykonanie izolacji płyt przejściowych, 

-   08WG: wykonywanie zasypek inżynierskich za P1 i P3 oraz ścian z gruntu zbrojonego, 

zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie płyt przejściowych za P1, zamontowanie modułowych 

urządzeń dylatacyjnych, 

- 09PZ: wykonanie wykopów pod ściany boczne, zamontowanie zbrojenia i zabetonowanie 

fundamentów ścian bocznych (4 szt.) oraz 2 szt. ścian bocznych,  

- 10PZ: wykonanie wykopów pod ściany boczne, zamontowanie zbrojenia fundamentów ścian 

bocznych, 

-   14WD: wykonywanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego przęsełP1-P2, montowanie 

rusztowań i deskowań ustroju nośnego pozostałych przęseł wiaduktu, montaż zbrojenia ustroju 

nośnego P4-P5 i P5-P6,oraz P2-P3 i P1-P2. Zabetonowanie ustroju nośnego – etapu II i etapu III. 

Sprężenie ustroju nośnego przęseł P4-P5i P2-P3. 

- 16PZ: wykonanie izolacji, zasypki inżynierskiej, zamontowanie desek gzymsowych i zbrojenia 

kap chodnikowych oraz zabetonowanie kap, wykonywanie gruntu stabilizowanego pod 

umocnienie w przepuście,  

- 17WE: zbrojenie betonu ochronnego i izolacji i betonowanie, wykonanie w-wy ochronnej 

izolacji na segmentach A dla 17CWE, wykonanie izolacji z papy na 17AWE i 17BWE, 

wykonywanie zasypek, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap 

chodnikowych,  

- 18PZ: betonowanie warstwy ochronnej izolacji, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                              

i zabetonowanie kap chodnikowych, 

- 19PZ: wykonanie izolacji z papy i zabetonowanie warstwy ochronnej, wykonanie zasypek 

inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia i zabetonowanie gzymsów, 

wykonywanie gruntu stabilizowanego pod umocnienie w przepuście,  

- 20PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                                       

i zabetonowanie gzymsów, 

- 21PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                                     

i zabetonowanie gzymsów, 

- 22WD: wykonanie wykopów pod ściany boczne, wykonanie fundamentów pod ściany z gruntu 

zbrojonego,  

- 23PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                                     

i zabetonowanie gzymsów, 

- 24PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                                     

gzymsów, 

- 25PZ: wykonanie zasypek inżynierskich, montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia                                     

i zabetonowanie gzymsów. 

 


