

STYCZEŃ 2016

- Roboty melioracyjne

W miesiącu styczniu żadne prace w zakresie branży melioracyjnej nie były prowadzone.

- Roboty branży sanitarnej i gazowej

W miesiącu styczniu ułożono 8 mb rury ochronnej PE 100 SDR17 Dn 200 przy kolizji W8.

- Roboty elektryczne

W ramach branży elektrycznej wykonano większość zaplanowanych robót w obrębie wszystkich kolizji. Pozostały do wykonania dwie kolizje, ale prace w ich obrębie uzależnione są od prac w branży drogowej.

- Roboty branży teletechnicznej

W m-cu styczniu w zakresie branży teletechnicznej wykonano 1589 mb. kanalizacji teletechnicznej i 9 studni kablowych pod SZR.