

STYCZEŃ 2017

Roboty mostowe

W miesiącu styczniu 2017 r. w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 09PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WE, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: montował klapy zwrotne wylotów rowów krytych,
- 02PZ: zamontował żelbetowe wyloty rowów krytych, montował klapy zwrotne wylotów rowów krytych,
- 05WD: zamontował znaki wysokościowe, betonował podwaliny pod umocnienie stożków,
- 06PZ: zamontował żelbetowe wyloty rowów krytych, zamontował znaki wysokościowe, montował klapy zwrotne wylotów rowów krytych,
- 06APZ: zamontował znaki wysokościowe,
- 07PZ: montował zbrojenie kap chodnikowych i deski gzymsowe, montował klapy zwrotne wylotów rowów krytych,
- 07APZ: zamontował znaki wysokościowe
- 09PZ: zamontował znaki wysokościowe, montował klapy zwrotne wylotów rowów krytych,
- 11PZ: montował zbrojenie gzymsów i kap, deski gzymsowe, zabetonował gzymsy,
- 12PG: zamontował kotwy talerzowe, deski gzymsowe, zbrojenie kap chodnikowych,
- 13WG: budowa ścian z gruntu zbrojonego, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej,
- 14WD: pod koniec stycznia Wykonawca rozpoczął wymianę zasypki za podporą P6.
- 15PZ: nie prowadzono prac.
- 16PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,.
- 16APZ: beton wyrównawczy pod skrzydełka, zbrojenie i deskowanie skrzydełek, betonowanie ław skrzydełek.
- 17WE: budowa ścian z gruntu zbrojonego, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, montował deski gzymsowe, betonował kapy chodnikowe i ławy pod ściany z gruntu zbrojonego,
- 18PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,.
- 18APZ: zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy, betonowanie ramy.
- 19PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,.
- 20PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,.
- 21PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,.
- 22WD: montaż reperów.
- 23PZ: montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych,